

Inversión pendiente — 3 bloques

Reparto de toda la inversión pendiente en tres bloques, según el criterio fijado: Bloque 1 y parte del Bloque 2 sin IVA, resto con IVA y con los márgenes de seguridad ya acordados (15% donde se fijó, sin margen donde se retiró expresamente).

BLOQUE 1 — INSTALACIONES	BLOQUE 2 — OBRA Y ACABADOS	BLOQUE 3 — RESTO DE PARTIDAS	TOTAL 3 BLOQUES
85.956,45 €	46.547,30 €	164.522,91 €	297.026,66 €

1 Instalaciones — sin IVA

PARTIDA	CRITERIO	IMPORTE
Instalación eléctrica (Patrick Oviedo Núñez)	Base, sin IVA	15.154,91 €
Carulla A — tramo 35% (clima+agua+ACS+RITE)	Base, sin IVA	33.040,72 €
Carulla B — tramo 40% (clima+agua+ACS+RITE)	Base, sin IVA	37.760,82 €
SUBTOTAL BLOQUE 1		85.956,45 €

2 Obra y acabados

PARTIDA	CRITERIO	IMPORTE
Pintura (paredes + fachada)	Ajustado a mano	8.000,00 €
Suelo (pavimento gimnasio)	Con IVA, sin margen extra	18.000,00 €
Luis Miguel — mitad (de 19.000 € fijados)	Mitad del total revisado	9.500,00 €
Espejos sala (pared de entrenamiento)	Con IVA + margen 15%	6.097,30 €
Mano de obra — detección de incendios (Patrick)	Del presupuesto real (línea "mà d'obra"), base	4.950,00 €
SUBTOTAL BLOQUE 2		46.547,30 €

3 Resto de partidas — con IVA

PARTIDA	CRITERIO	IMPORTE
Maquinaria HSE — IVA de importación	Con margen 15%	21.606,20 €
Detección de incendios — resto (material)	Con IVA + margen 15%	6.486,42 €
Caja de contadores (TMF-10 + armario)	Con margen 15%	3.134,91 €
Obramat — material baños/vestuarios/suelo/luces	Con margen 15%	13.677,41 €
Enrachado + colocación de material de baños	Con margen 15%	12.650,00 €
Rótulo LEGION (letras corpóreas + LED)	Con margen 15%	5.175,00 €
Taquillas + cabinas sanitarias (Bellum)	Con margen 15%	10.910,41 €
Tornos de acceso	Ajustado a mano, sin margen extra	10.500,00 €
Puerta de cristal exterior con lector QR	Con margen 15%	3.923,79 €
Elevador para minusválidos	Con margen 15%	13.225,00 €
Luis Miguel — mitad restante (de 19.000 €)	Mitad del total revisado	9.500,00 €
Transporte marítimo + aduana	Sin margen	10.800,00 €
Techo RF120 (placa RF + lana de roca)	Con margen 15%	5.566,00 €
Sobrepresión escalera + pasillo protegido	Fijado por el usuario a 25.000 €, sin margen extra	25.000,00 €
Valla perimetral	Sin margen	3.630,00 €
Liquidación municipal ICIO + Tasa (licencia de obras)	Importe firme, sin margen	8.737,77 €
SUBTOTAL BLOQUE 3		164.522,91 €

TOTAL — BLOQUE 1 + 2 + 3	297.026,66 €
---------------------------------	---------------------

SALDO DISPONIBLE EN CAJA

40.666,60 €

FALTA CONSEGUIR

256.360,06 €

⚠ No incluido en ningún bloque: extintores + instalación certificada de bomberos (sin presupuesto real todavía). Confirmar cuanto antes con el instalador de PCI antes de dar por cerrada la cifra de apertura.

Verificación: las 22 partidas del presupuesto pendiente están repartidas entre los tres bloques sin solapamientos ni huecos (Detección de incendios y Luis Miguel se han dividido en dos partes cada uno, una por bloque, sumando el total de cada partida original; la liquidación municipal ICIO+Tasa se ha añadido entera al Bloque 3 por ser un importe firme ya emitido por el ayuntamiento). El total de 297.026,66 € es menor que si todo fuera con IVA y margen, porque el Bloque 1 y parte del Bloque 2 se han calculado sin IVA, tal como se pidió expresamente.