

Gastos pendientes de pago

Desglose completo de todas las partidas aún no abonadas, IVA incluido.

PARTIDA	PENDIENTE
Maquinaria HSE — IVA importación	18.788,00 €
Instalación eléctrica (Patrick)	18.337,44 €
Detección de incendios	11.629,87 €
Caja de contadores	2.726,01 €
Obramat — material (baños/vestuarios/suelo/luces)	11.893,40 €
Rótulo LEGION	4.500,00 €
Lonas/decoración La Xixo	469,60 €
Carulla (clima+agua+ACS+RITE) — 35%	39.979,27 €
Carulla (clima+agua+ACS+RITE) — 40%	45.690,59 €
Taquillas + cabinas sanitarias (Bellum)	9.487,31 €
Suelo (pavimento gimnasio)	18.000,00 €
Pintura	6.050,00 €
Tornos de acceso	10.890,00 €
Puerta cristal exterior con lector QR	3.411,99 €
Elevador para minusválidos	11.500,00 €
Luis Miguel — tabiques + techo vestuarios	19.478,31 €
Espejos sala	5.302,00 €
Transporte marítimo + aduana	10.800,00 €
Techo RF120 (placa RF + lana de roca)	4.840,00 €
Sobrepresión escalera + pasillo protegido (estimación)	10.890,00 €
Valla perimetral	3.630,00 €
Enrachado + colocación de material de baños (mano de obra)	11.000,00 €
TOTAL PENDIENTE	279.293,80 €

COSTE TOTAL OBRA	YA PAGADO	SALDO EN BANCO	FALTA CONSEGUIR
492.622,90 €	213.329,10 €	40.666,60 €	238.627,20 €